
巴南发改审发〔2023〕35号

重庆市巴南区发展和改革委员会

关于调整巴南区界石经济园区供水调节水池

工程概算暨投资计划的批复
重庆渝江水务有限公司：

你单位《关于巴南区界石经济园区供水调节水池工程变更概算暨投资计划的函》（渝水司文（2022）13号）已收悉。根据重庆燔石工程咨询有限公司的概算审核报告，经研究，同意将巴南区界石经济园区供水调节水池工程纳入我区2023年度投资计划安排建设，现批复如下：

一、项目名称：巴南区界石经济园区供水调节水池工程（2017-500113-46-01-012687）。

二、建设性质：新建。

    三、建设地点：巴南区界石镇经济园区。

四、建设规模及主要建设内容：1、新建供水调节水池：一座，调节水池近期容积1.0万m³，远期总容积2.0万m³。2．新建中途加压泵站及补氯设施各一座，中途加压泵站近期规模3.0万m³/d，远期规模4.2万m³/d，其中，中途提升泵站土建按远期规模一次建成，设备按近期规模安装，预留远期泵位。3．新建供水调节水池配套输水管线等。

五、工程总投资3221.53万元。其中：建筑安装工程费1704.46万元，工程建设其他费用1420.81万元（含征地费1200万元），预备费用96.26万元。资金来源：业主自筹。

六、项目业主单位要严格按照核定的投资概算抓紧组织实施，严格控制总投资，不得突破。

七、项目业主单位要严格按照《重庆市政府投资管理办法》（渝府令〔2020〕339号）有关规定采取有效措施，严格执行工程招投标制、合同管理制、工程监理制，切实加强工程管理和投资控制，确保工程质量，尽快建成投入使用。

八、巴南发改审发〔2021〕157号批复文件不再执行。

附件：巴南区界石经济园区供水调节水池工程总概算表
                          重庆市巴南区发展和改革委员会

                                2023年2月6日 

附件

巴南区界石经济园区供水调节水池工程总概算表

	序号
	工程及费用名称
	审核金额（万元）
	备注

	
	
	
	

	一
	工程建设安装费用
	1704.46 
	

	1
	调节池
	1016.44 
	

	2
	加压泵站
	418.38 
	

	3
	加氯间
	45.90 
	

	4
	门卫及大门
	11.43 
	

	5
	总图
	212.31 
	

	二
	工程建设其它费用
	1420.81 
	

	1
	工程可研费
	5.00 
	合同

	2
	工程勘察费
	20.37 
	合同（含补充协议）

	3
	工程设计费
	37.83 
	合同

	4
	施工图审查费
	2.71 
	合同

	5
	工程监理费
	25.00 
	合同

	6
	工程概算编制及审查费
	0.64 
	

	7
	工程量清单及组价编制费
	5.86 
	渝价[2013]428号文

	8
	工程量清单及组价审核费
	5.86 
	渝价[2013]428号文

	9
	工程量清单结算审核费
	7.99 
	渝价[2013]428号文，审减按5%考虑

	10
	交易服务费
	1.43 
	渝价[2011]462号文

	11
	招标代理费
	9.02 
	计价格[2002]1980号文

	12
	环评费
	5.80 
	合同

	13
	水土保持费
	2.50 
	合同

	14
	地质灾害评估及压覆矿产资源评估费
	16.50 
	合同

	15
	建设工程竣工档案编制费
	3.92 
	按0.23%记取

	16
	工程勘察结果审查费
	1.22 
	渝价[2013]423号，按工程勘察费的6%计算

	17
	工程保险费
	6.82 
	按0.4%计取

	18
	材料质量检测费用
	8.52 
	渝建[2015]420号文计取

	19
	工程造价全过程控制
	19.04 
	渝价[20l3]428号

	20
	建设单位管理费
	34.78 
	渝财建（2016）504号

	21
	征地费
	1200.00 
	

	三
	预备费
	96.26 
	按5.0%计取

	四
	建筑工程概算总投资
	3221.53 
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