
巴南发改审发〔2023〕53号

重庆市巴南区发展和改革委员会

关于下达重庆生物医药产业园木洞污水处理厂

提质扩能项目概算暨投资计划的批复

重庆国际生物城开发投资有限公司：

你单位《关于报送重庆生物医药产业园木洞污水处理厂提质扩能项目设计概算的函》（国际生物城函〔2023〕3号）已收悉。根据重庆淇澳工程咨询有限公司巴南区分公司的概算审核报告，经研究，同意将重庆生物医药产业园木洞污水处理厂提质扩能项目纳入我区2023年度投资计划安排建设，现批复如下：

一、项目名称：重庆生物医药产业园木洞污水处理厂提质扩能项目（2018-500113-77-01-041362）。

二、建设性质：新建。

    三、建设地点：巴南区木洞镇。

四、建设规模及主要建设内容：建设规模：新建污水处理厂一座，将原重庆麻柳沿江开发区污水处理厂（现有规模5000m3/d）进行扩能，增加处理规模10000m3/d，规模扩至15000m3/d。建设内容：土石方工程、污水处理厂处理工艺建构筑物、设施、设备安装、调试等。
五、工程总投资12534.92万元。其中：建筑安装工程费用11074.08万元，工程建设其他费用863.94万元，预备费用596.90万元。资金来源：争取上级资金及业主自筹。

六、项目业主单位要严格按照核定的投资概算抓紧组织实施，严格控制总投资，不得突破。

七、项目业主单位要严格按照《重庆市政府投资管理办法》（渝府令〔2020〕339号）有关规定采取有效措施，严格执行工程招投标制、合同管理制、工程监理制，切实加强工程管理和投资控制，确保工程质量，尽快建成投入使用。

附件：重庆生物医药产业园木洞污水处理厂提质扩能项目工程总概算表
                          重庆市巴南区发展和改革委员会

                                2023年2月24日 
附件

重庆生物医药产业园木洞污水处理厂提质扩能项目总概算表
	序号
	工程项目及费用名称
	审核概算金额（万元）
	备注

	
	
	建安工程费及设备购置费
	其他费用
	合计
	

	一
	工程费用
	11074.08 
	
	11074.08 
	

	1.1
	土建工程
	4710.09 
	
	4710.09 
	

	1.1.1
	01细格栅及沉砂池
	18.82 
	
	18.82 
	

	1.1.2
	02调节池、事故池、臭氧消毒间
	439.98 
	
	439.98 
	

	1.1.3
	03生物组合池
	1029.09 
	
	1029.09 
	

	1.1.4
	04臭氧接触池
	147.99 
	
	147.99 
	

	1.1.5
	05污泥池
	23.21 
	
	23.21 
	

	1.1.6
	06生产用房
	154.26 
	
	154.26 
	

	1.1.7
	07活性炭吸附基础
	20.40 
	
	20.40 
	

	1.1.8
	09出水渠
	7.55 
	
	7.55 
	

	1.1.9
	10除臭设备基础
	4.48 
	
	4.48 
	

	1.1.10
	11厂区道路及人行道工程
	65.89 
	
	65.89 
	

	1.1.11
	12厂区平场土石方工程
	1836.48 
	
	1836.48 
	

	1.1.12
	13厂区边坡处理
	759.52 
	
	759.52 
	

	1.1.13
	14厂区围墙
	78.32 
	
	78.32 
	

	1.1.14
	15厂区绿化
	70.16 
	
	70.16 
	

	1.1.15
	16综合管网沟槽土石方
	53.94 
	
	53.94 
	

	1.2
	安装工程
	6363.98 
	
	6363.98 
	

	1.2.1
	01细格栅及沉砂池
	77.82 
	
	77.82 
	

	1.2.2
	02调节池、事故池、臭氧消毒间
	1566.55 
	
	1566.55 
	

	1.2.3
	03生物组合池
	1789.85 
	
	1789.85 
	

	1.2.4
	04臭氧接触池
	22.45 
	
	22.45 
	

	1.2.5
	05污泥池
	19.97 
	
	19.97 
	

	1.2.6
	06生产用房
	962.51 
	
	962.51 
	

	1.2.7
	07活性炭吸附设备
	788.37 
	
	788.37 
	

	1.2.8
	08一期泵房改造
	62.17 
	
	62.17 
	

	1.2.9
	09出水渠
	5.39 
	
	5.39 
	

	1.2.10
	10臭气处理设备
	261.92 
	
	261.92 
	

	1.2.11
	11电气工程
	309.17 
	
	309.17 
	

	1.2.12
	12自控及仪表工程
	265.37 
	
	265.37 
	

	1.2.13
	14综合管网
	232.44 
	
	232.44 
	

	二
	工程建设其它费用
	
	863.94 
	863.94 
	1+2+3

	(一)
	前期费用
	
	0.00 
	0.00 
	

	1.1
	土地征用及补偿费
	
	0.00 
	0.00 
	一期已完成征地

	(二)
	与项目建设有关的其他费用
	
	809.80 
	809.80 
	

	2.1
	项目建设管理费
	
	150.74 
	150.74 
	按2021概算定额编规计算

	2.2
	建设工程监理费
	
	110.00 
	110.00 
	结合市场价格考虑

	2.3
	招标代理服务费
	
	14.53 
	14.53 
	按2021概算定额编规计算

	2.4
	招标交易服务费
	
	18.83 
	18.83 
	按2021概算定额编规计算

	2.5
	前期工作费
	
	65.82 
	65.82 
	按2021概算定额编规计算

	2.5.1
	可行性研究费
	
	31.07 
	31.07 
	按2021概算定额编规计算

	2.5.2
	环境影响评价费
	
	6.00 
	6.00 
	按2021概算定额编规计算

	2.5.2.1
	编制环境影响报告书（含大纲）
	
	4.92 
	4.92 
	按2021概算定额编规计算

	2.5.2.2
	评估环境影响报告书（含大纲）
	
	1.08 
	1.08 
	按2021概算定额编规计算

	2.5.3
	节能评估费
	
	7.77 
	7.77 
	按2021概算定额编规计算

	2.5.4
	社会稳定风险评估费
	
	20.98 
	20.98 
	按2021概算定额编规计算

	2.6
	工程勘察费
	
	12.90 
	12.90 
	按合同记取

	2.7
	工程设计费
	
	130.00 
	130.00 
	按合同记取

	2.8
	施工图审查费
	
	17.12 
	17.12 
	按合同记取

	2.9 
	工程造价咨询费
	
	103.42 
	103.42 
	

	2.9.1
	清单编制费
	
	24.67 
	24.67 
	按2021概算定额编规计算

	2.9.2
	全过程造价咨询费
	
	78.76 
	78.76 
	按2021概算定额编规计算

	2.10 
	工程质量检测费
	
	37.68 
	37.68 
	按土建造价的0.8%计算

	2.11
	工程保险费
	
	38.76 
	38.76 
	按建安费的0.35%计算

	2.12
	其他费
	
	110.00 
	110.00 
	

	2.12.1
	场外电力
	
	110.00 
	110.00 
	暂定110万计入概算投资

	(三)
	与试运行及生产有关的其他费用
	
	54.14 
	54.14 
	

	3.1
	综合联调及试运行费
	
	54.14 
	54.14 
	按设计单位编制的送审概算纳入

	三
	预备费用
	
	
	596.90 
	

	1
	基本预备费
	
	596.90 
	596.90 
	

	2
	价差预备费
	
	
	
	

	四
	专项费用
	
	
	0.00 
	

	1
	建设期贷款利息
	
	
	
	

	2
	铺底流动资金
	
	
	0.00 
	

	五
	概算总金额
	
	
	12534.92 
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